



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
Nº 1090536-25/2023	950349 / 2023	(MIN. DA INTEGRAÇÃO E DO DESENHO)	CALÇAMENTO SERRA PICO AGUDO	CALÇAMENTO SERRA PICO AGUDO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	CALÇAMENTO SERRA PICO AGUDO	1.008.729,49	% Período:	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25.500,77	% Período:	25,93%	25,41%	25,70%	22,96%							
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.237,69	% Período:	26,00%	25,00%	26,00%	23,00%							
1.3.	LOCAÇÕES	8.146,40	% Período:	100,00%										
1.4.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1.779,78	% Período:	24,75%	23,50%	23,50%	28,25%							
1.5.	LOCAÇÃO DE PAVIMENTO	16.903,05	% Período:	50,00%			50,00%							
1.6.	ESCAVAÇÕES E COMPACTAÇÕES	5.384,92	% Período:	26,08%	26,00%	25,94%	21,98%							
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	609.250,57	% Período:	1,91%	2,18%	3,17%	92,74%							
1.8.	DRENAGEM	265.232,31	% Período:	25,88%	25,93%	26,26%	21,93%							
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	72.204,00	% Período:	25,33%	25,33%	25,33%	24,02%							
1.9.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	72.204,00	% Período:	25,41%	25,41%	26,28%	22,90%							
Total: R\$ 1.008.729,49			%:	25,93%	25,41%	25,70%	22,96%							
Período:	Repasso:	249.148,09		244.212,22	246.992,10	220.667,11								
	Contrapartida:	12.369,00		12.123,95	12.261,97	10.955,05								
	Outros:	-		-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	261.517,09		256.336,17	259.254,07	231.622,16								
	%:	25,93%		51,34%	77,04%	100,00%								
	Repasso:	249.148,09		493.360,31	740.352,41	961.019,52								
Acumulado:	Contrapartida:	12.369,00		24.492,95	36.754,92	47.709,97								
	Outros:	-		-	-	-								
	Investimento:	261.517,09		517.853,26	777.107,33	1.008.729,49								

SÃO JOÃO DA MATA

Local

segunda-feira, 7 de julho de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Mota Ribeiro Borges
CREA/CAU: CAU-MG A190278-4
ART/RTT: 13945703

Assinado de forma digital por 46
298 820 EDUARDO MOTA RIBEIRO
MOTA RIBEIRO
BORGES:46298820000102
BORGES:46298820000102
Dados: 2025.07.11 14:22:26 -03'00'